

Fundamentos de Gestão de Projetos

* Indica uma pergunta obrigatória

1. NOME *

2. MATRÍCULA *

3. No início da década de 1980, um fabricante brasileiro de equipamentos eletrônicos enfrentava dificuldades para competir com produtos japoneses. Embora possuísse tecnologia semelhante, seus projetos frequentemente apresentavam atrasos, retrabalho, desperdícios e baixa qualidade. Após analisar a experiência das empresas japonesas, a direção concluiu que o diferencial não estava apenas na tecnologia empregada, mas também na forma de organizar o trabalho, integrar equipes, controlar processos e buscar a melhoria contínua.

Qual conclusão explica melhor por que esse movimento contribuiu para a valorização do gerenciamento de projetos?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Porque as empresas japonesas substituíram completamente o planejamento por decisões tomadas durante a execução dos projetos.
- ☐ B) Porque a competitividade passou a depender não apenas da tecnologia, mas também de métodos de gestão capazes de integrar pessoas, processos, qualidade e melhoria contínua.
- ☐ C) Porque as empresas japonesas eliminaram a necessidade de planejamento formal, reduzindo significativamente os custos dos projetos.
- ☐ D) Porque o sucesso das organizações passou a depender exclusivamente da automação industrial e da aquisição de equipamentos mais modernos.
- ☐ E) Porque os métodos japoneses eram aplicáveis apenas à indústria automobilística, sem influência sobre outras áreas de gestão.

4. Uma empresa de saneamento contratou uma equipe para construir uma nova estação de tratamento de água. Após vinte meses de trabalho, a obra foi concluída, os testes foram aprovados e a estação entrou em operação. A partir desse momento, uma equipe permanente passou a ser responsável pela operação, manutenção e atendimento às ocorrências do sistema.

Considerando os conceitos fundamentais de gerenciamento de projetos, qual alternativa melhor caracteriza essa situação?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) O projeto continua enquanto a estação permanecer em funcionamento, pois o produto gerado ainda está produzindo resultados.
- ☐ B) O projeto termina quando seus objetivos são alcançados e a entrega é formalmente aceita, mesmo que o produto continue sendo utilizado durante muitos anos.
- ☐ C) O projeto somente é encerrado quando a estação deixa de operar ou é substituída por outra tecnologia.
- ☐ D) O projeto transforma-se automaticamente em um processo operacional, mantendo a mesma equipe e o mesmo gerente de projeto.
- ☐ E) A operação diária da estação faz parte do projeto, pois utiliza os mesmos equipamentos construídos durante sua execução.

5. Uma construtora foi contratada para construir um novo edifício residencial em um bairro onde já havia entregue diversos empreendimentos semelhantes. O projeto utilizou técnicas construtivas já conhecidas, materiais padronizados e equipes experientes. Ainda assim, o gerente de projetos afirmou que aquele empreendimento continuava sendo considerado um projeto.

Qual alternativa justifica corretamente essa afirmação?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Porque todo projeto deve utilizar tecnologias inéditas e nunca empregadas anteriormente.
- ☐ B) Porque a singularidade de um projeto decorre do contexto específico em que ele é realizado, mesmo quando utiliza soluções já conhecidas.
- ☐ C) Porque um projeto somente é considerado singular quando produz um produto completamente diferente de todos os existentes.
- ☐ D) Porque a singularidade depende exclusivamente da duração do projeto e da quantidade de recursos empregados.
- ☐ E) Porque obras de construção civil são sempre operações contínuas, independentemente de suas características.

6. Uma universidade decidiu implantar um novo sistema acadêmico para permitir que alunos realizassem matrícula, consultassem notas e solicitassem documentos pela internet. O sistema foi entregue dentro do prazo e do orçamento previstos. Após alguns meses de utilização, verificou-se que o tempo médio de atendimento aos alunos caiu de cinco dias para algumas horas, houve redução significativa das filas presenciais e aumentou a satisfação dos estudantes.

À luz dos conceitos fundamentais de gerenciamento de projetos, qual alternativa melhor explica o valor gerado por esse projeto?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) O principal valor do projeto foi a aquisição de um software mais moderno, independentemente dos resultados obtidos pela universidade.
- ☐ B) O projeto gerou valor porque a entrega do sistema permitiu resolver um problema organizacional e melhorar os serviços prestados aos alunos.
- ☐ C) O projeto somente gera valor quando proporciona redução direta dos custos financeiros da organização.
- ☐ D) O sucesso do projeto decorre exclusivamente do cumprimento do cronograma e do orçamento originalmente planejados.
- ☐ E) O valor do projeto está associado apenas à qualidade técnica do software desenvolvido, independentemente de sua utilização pelos usuários.

7. Analise cada situação apresentada e classifique-a como **Projeto** ou **Processo**.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Projeto	Processo
Construção de uma nova ponte sobre um rio.	☐	☐
Atendimento diário aos clientes de uma agência bancária.	☐	☐
Desenvolvimento de um novo aplicativo para uma empresa.	☐	☐
Produção contínua de refrigerantes em uma fábrica.	☐	☐
Implantação de um sistema ERP em uma organização.	☐	☐
Emissão diária de notas fiscais.	☐	☐
Organização da cerimônia de formatura de uma universidade.	☐	☐
Manutenção preventiva realizada mensalmente em uma frota de veículos.	☐	☐

8. Uma empresa de energia decidiu modernizar toda a sua infraestrutura tecnológica. Para isso, iniciou simultaneamente os seguintes empreendimentos: substituição do sistema comercial; implantação de medidores inteligentes; modernização da rede de telecomunicações; construção de um novo centro de operação; treinamento das equipes técnicas e operacionais.

Todos esses trabalhos possuem gerentes próprios, cronogramas independentes e entregas específicas, mas são coordenados por uma única estrutura de governança para atingir um objetivo estratégico comum.

Pergunta

Com base nesse contexto, explique por que esse conjunto de empreendimentos deve ser tratado como um **programa**, e não como um único projeto.

9. Uma universidade identificou diversas oportunidades de investimento para o próximo ano:
construção de um novo laboratório de informática; modernização da biblioteca; implantação de um ambiente virtual de aprendizagem; reforma do auditório principal; instalação de um sistema de geração de energia solar.

Entretanto, o orçamento disponível permite financiar apenas parte dessas iniciativas. A reitoria decidiu analisar todos os projetos em conjunto para selecionar aqueles que mais contribuem para os objetivos estratégicos da instituição.

Pergunta

Explique por que essa decisão caracteriza a gestão de um **portfólio de projetos**, e não a gestão de um programa.

10. Uma empresa contratou uma equipe para implantar um novo sistema de gestão. Durante a execução, o gerente de projetos acompanhou continuamente o cumprimento do cronograma, o orçamento disponível e as funcionalidades previstas para o sistema. Ao final do projeto, esses três aspectos foram utilizados para avaliar seu desempenho.

De acordo com os fundamentos do gerenciamento de projetos, quais são as três variáveis clássicas utilizadas para essa avaliação?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Qualidade, riscos e comunicações.
- ☐ B) Escopo, prazo e custo.
- ☐ C) Recursos humanos, tecnologia e inovação.
- ☐ D) Benefícios, estratégia e satisfação dos clientes.
- ☐ E) Produtividade, lucro e participação de mercado.

11. Segundo o Project Management Institute (PMI), o gerenciamento de projetos é tradicionalmente organizado em áreas de conhecimento que auxiliam o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle dos projetos.

Assinale todas as alternativas que correspondem a áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos.

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Integração
- ☐ Escopo
- ☐ Cronograma
- ☐ Custos
- ☐ Qualidade
- ☐ Recursos
- ☐ Comunicações
- ☐ Riscos
- ☐ Aquisições
- ☐ Partes Interessadas (Stakeholders)
- ☐ Marketing
- ☐ Produção
- ☐ Contabilidade
- ☐ Logística
- ☐ Engenharia de Sistemas

12. Uma empresa iniciou o desenvolvimento de um novo sistema de atendimento ao cliente. Antes do início da programação, a equipe definiu os objetivos do projeto, identificou as partes interessadas, elaborou o cronograma, estimou os custos e analisou os principais riscos. Durante o desenvolvimento, o gerente acompanhou o andamento das atividades, tratou desvios e aprovou mudanças quando necessário. Ao final, o sistema foi entregue, homologado pelo cliente e a equipe foi formalmente desmobilizada.

A sequência de atividades descrita corresponde às principais etapas do gerenciamento de projetos.

Qual alternativa apresenta essa sequência corretamente?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Planejamento → Execução → Monitoramento e Controle → Encerramento
- ☐ B) Execução → Planejamento → Encerramento → Monitoramento e Controle
- ☐ C) Planejamento → Encerramento → Execução → Monitoramento e Controle
- ☐ D) Execução → Monitoramento → Planejamento → Encerramento
- ☐ E) Planejamento → Execução → Encerramento → Planejamento

13. Durante uma reunião de planejamento, um gerente afirmou:

"Nosso projeto será desenvolvido de forma iterativa, mas utilizaremos uma abordagem tradicional de gestão para controlar cronograma, custos e mudanças."

Qual alternativa interpreta corretamente essa afirmação?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) A afirmação está incorreta, pois uma abordagem iterativa só pode ser utilizada com metodologias ágeis.
- ☐ B) A afirmação está correta, pois as características do desenvolvimento do produto podem ser diferentes da abordagem adotada para gerenciar o projeto.
- ☐ C) A afirmação está incorreta, pois projetos iterativos não admitem planejamento formal.
- ☐ D) A afirmação está incorreta, porque a abordagem tradicional exige necessariamente um desenvolvimento em cascata.
- ☐ E) A afirmação está correta apenas quando o projeto pertence ao setor de desenvolvimento de software.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

